

Roma, 06/12/2024

Prot. n. 676-LP-gt-2398/24

Oggetto: Determina di proroga e integrazione. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 e s.s.m.m.ii., tramite incarico prot. n. 676-LP-gt-138/22 del 02/03/2022 per la fornitura del servizio di Help Desk e attuazione dei Piani di Intervento relativamente alle attività della Fase attuativa (Fase 3) nell'ambito del Progetto "P.I.C.C.O.L.I - Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale", finanziato a valere sull'Asse dedicato alle risorse in salvaguardia ex art. 242 del Decreto- Legge 19 maggio 2020 n. 34 ("Decreto Rilancio") del Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014 - 2020, CUP B59J20000280007 - cod. prog. 676.- CIG 9119729E6F.

La Dott.ssa Lara Panfili, Responsabile Unico del Procedimento come da nomina in atti;

PREMESSO CHE

- l'ANCI ha sottoscritto, in data 12 agosto 2020, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "P.I.C.C.O.L.I - Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale" - CUP B59J20000280007- attuato nell'ambito del Progetto complesso "Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni", CUP J59D20000000007 Asse 1 - Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 - Obiettivo specifico 3.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito Progetto "P.I.C.C.O.L.I.");
- con nota prot. DFP n. 0043847 del 2 luglio 2021 il Dipartimento della Funzione pubblica ha trasmesso l'Addendum alla Convenzione fra il Dipartimento della Funzione pubblica e l'ANCI per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "P.I.C.C.O.L.I, attuato nell'ambito del Progetto complesso "Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni", Asse 1- Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 - Obiettivo specifico 3.1 del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, controfirmato in data 5 luglio 2021;
- con nota prot. n. 676-LP-gt-150/22 del 10 marzo 2022 e successive integrazioni, acquisite nelle date 28 marzo 2022 al prot. DFP n. 0026646 e 30 marzo al prot. DFP n. 0027646, ANCI ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di rimodulazione del Progetto P.I.C.C.O.L.I. a risorse finanziarie invariate, con relativa Scheda Progetto aggiornata;
- con nota prot. DFP n. 0032312 del 15 aprile 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Comitato di Attuazione l'11 aprile 2022 con prot. DFP n. 0030973 - ai sensi dell'art. 15 della Convenzione del 12 agosto 2020, come modificata dall'Addendum del 5 luglio 2021 - la rimodulazione progettuale a risorse invariate di cui alla succitata nota prot. n. 676-LP-gt-150/22 del 10 marzo 2022;



- con nota prot. n. 676-LP-gt-830/23 del 23 marzo 2023 come integrata con e-mail del 28 aprile 2023, ANCI ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di differimento dei termini di conclusione del Progetto “P.I.C.C.O.L.I.” al 31 dicembre 2023, con relativa Scheda Progetto aggiornata;
- con nota prot. DFP n. 0030421 del 9 maggio 2023, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole del Comitato di Attuazione l’8 maggio 2023 con prot. DFP n. 0030155 - ai sensi dell’art. 15 della Convenzione del 12 agosto 2020, come modificata dall’Addendum del 5 luglio 2021, la richiesta di proroga non onerosa al 31 dicembre 2023 e la Scheda Progetto aggiornata di cui alla succitata nota prot. n. 676-LP-gt-830/23 del 23 marzo 2023;
- il Decreto, DD n. 66 del 18/07/2023, ha defanziato dal PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 il Progetto P.I.C.C.O.L.I., nelle more dell’ammissione al finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020;
- in data 01 settembre 2023 con prot. DFP. 0054654, il Dipartimento della funzione Pubblica comunicava che il Capo Dipartimento del DFP, provvedeva, con Decreto n. 47745423 del 03/08/2023, ad ammettere a finanziamento il Progetto “P.I.C.C.O.L.I.” a valere sulle risorse dell’Asse dedicato alle progettualità in salvaguardia ex art. 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto “Rilancio”) del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (POC);
- il Dipartimento della funzione pubblica trasmetteva, con nota prot. n. 0060688 del 28/09/2023, l’Addendum alla Convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica e l’ANCI per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “P.I.C.C.O.L.I”, controfirmato in data 29 settembre 2023;
- in data 17 novembre 2023, è stato registrato dalla Corte dei Conti (reg. n. 3013 del 17/11/2023) il Decreto ID 48613923 del 04/10/2023 di approvazione del su citato Addendum, trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il relativo controllo preventivo di legittimità;
- con nota prot. n. 676-LP-gt-1407/23 del 04 dicembre 2023 ANCI ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica una richiesta di rimodulazione del progetto P.I.C.C.O.L.I. nonché di proroga non onerosa dello stesso al 31 dicembre 2024;
- con nota prot. N. DFP- 0079330-P del 14 dicembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica ha approvato, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole del Comitato di Attuazione - ai sensi dell’art. 15 della Convenzione del 12.08.2020 - la rimodulazione progettuale di cui alla su citata nota prot. n. 676-LP-gt-1407/23 del 04 dicembre 2023;
- tra ANCI e ANCI Campania (d’ora in avanti denominato il “Fornitore”) è in corso l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e modificato dall’art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023, n. 676-LP-gt-138/22 del 02/03/2022, prorogato a titolo non oneroso con atto prot. n. 676/LP/GT-963/2023 del 26/05/2023, e successivamente prorogato a titolo non



oneroso con atto Prot. n. 676/LP/am-1488/23 del 14 dicembre 2023 sino al 31/12/2024, avente ad oggetto la fornitura del servizio di Help Desk e attuazione dei Piani di Intervento relativamente alle attività della Fase attuativa (Fase 3) nell'ambito del Progetto "P.I.C.C.O.L.I";

- il predetto affidamento diretto prevede nell'offerta tecnica del Fornitore, coerente con la nostra richiesta *attività di comunicazione, attività di help desk e supporto alla attuazione dei piani di intervento*.

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 676-LP-gt-2143/24 del 9 settembre 2024, acquisita in pari data al prot. DFP n. 60538, Anci ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di rimodulazione del progetto P.I.C.C.O.L.I., con relativa Scheda Progetto allegata, nonché di proroga onerosa dello stesso al 31 dicembre 2025;
- con nota prot. N. DFP-0076669-P-08/11/2024 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato, in riferimento alla nota prot. n. 676- LP-gt-2143/24 del 9 settembre 2024 ed a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Comitato di Attuazione - ai sensi dell'art. 15 della Convenzione del 12 agosto 2020, come modificata dai successivi Addendum del 5 luglio 2021 e del 29 settembre 2023 - l'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa sull'ammissibilità a finanziamento della rimodulazione progettuale nell'ambito Asse dedicato alle risorse in salvaguardia ex art. 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 del Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014- 2020 e sul differimento dei termini di conclusione del progetto al 31 dicembre 2025 ;
- con nota prot: DFP-0077097-P-11/11/2024 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso l'Addendum alla Convenzione stipulata il 12 agosto 2020, come modificata dai successivi Addendum del 5 luglio 2021 e del 29 settembre 2023, controfirmato dall'Anci in data 12 novembre 2024;
- ANCI ha la necessità di un ulteriore servizio supplementare, non ipotizzabile alla data della stipula del contratto, derivante dalla rimodulazione del Progetto, che comporta la necessità di garantire la continuità della fornitura di servizio citato in premessa, nonché di presidiare l'attività di supporto per la raccolta dei fabbisogni propedeutici alla redazione del Piano di intervento (progettazione partecipata dei piani di intervento), stante le nuove modalità di raccolta del fabbisogno ed elaborazione delle pianificazioni di intervento;
- le attività aggiuntive, oggetto della presente variazione, dovranno essere incentrate sui seguenti ambiti di intervento:
 - diffusione e condivisione degli strumenti di analisi e definizione del fabbisogno (Attività A);
 - condivisione del Piano di intervento con i Comuni (Attività B);
 - supporto a questi ultimi per la trasmissione della documentazione al Dipartimento della funzione pubblica (Attività C);



- ANCI Campania, in data 05/12/2024, Prot. n. 430., ha trasmesso, a seguito di richiesta di ANCI, Prot. n. 676/LP-ab-2320/24, datata 29/11/2024, apposita Offerta per la realizzazione delle suddette attività (d'ora in avanti indicata solo come "Offerta").

VISTO

- l'art. 120, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui: "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - a) (...)
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;(...);"
- l'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice".

RITENUTO

- opportuno prorogare il contratto, prot. n. 676-LP-gt-138/22 del 02/03/2022, al 31/12/2025 per consentire l'integrazione del servizio di fornitura con le attività sopra richiamate; le attività ritenute necessarie sono state quantificate per un importo integrativo pari a € 12.300,00 (euro dodicimilatrecento/00), IVA esclusa;
- opportuno procedere con l'affidamento della proroga in quanto lo stesso appare pienamente rispondente anche al criterio della celerità, continuando anche a lavorare sulle attività oggetto dell'affidamento, al fine di consentire la realizzazione dei servizi.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO VISTO E RITENUTO

DETERMINA

- **DI PROROGARE E INTEGRARE** all' Anci Regionale ANCI Campania in persona del legale rappresentante p.t. con sede a Napoli Via Giovanni Porzio n. 4, P.IVA 06073471218, l'affidamento, richiamato in premessa, per un importo complessivo di € 12.300,00 (euro dodicimilatrecento/00), IVA esclusa, al 31/12/2025; in merito all'erogazione del compenso, lo stesso sarà erogato a seguito della valutazione della relazione sull'attività svolta e nella misura del 25% per azio-



ni sviluppate nell'ambito dell'Attività A, 25% nell'ambito dell'Attività B, 50% nell'ambito dell'Attività C;

- **DI IMPUTARE** tale somma interamente sul Progetto PICCOLI (cod. prog. 676 – CUP **B59J20000280007**) – nella linea di azione A2 - Affiancamento on the job, Formazione a distanza/in presenza/blended, provvedendo all'integrazione del **CIG 9119729E6F**;
- **DI RETTIFICARE** la determina prot. n. 676-LP-gt-128/22 del 28/02/2022 relativa al primo affidamento ad ANCI Campania, richiamato in premessa, rideterminando l'importo totale del Contratto che è stimato in € 57.050,00 (euro cinquantasettemilacinquanta/00) IVA esclusa;
- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lara Panfili